

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA
CISTERNA (CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA PARA O
CONSUMO HUMANO)



**Relatório de Acompanhamento do Programa Cisternas (Captação de Água da Chuva para o Consumo Humano)
Contrato (SEPLAG – SEAD 015/2018)**

1) DADOS GERAIS SOBRE A EXECUÇÃO:

Vigência do Contrato: 02 de abril de 2018 a 31 de janeiro de 2020

Municípios contemplados: Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da Glória e Poço Redondo

Nº de famílias beneficiadas: 814 famílias

2) DADOS POR MUNICÍPIO NO PERÍODO DE EXECUÇÃO:

2.1) Município de Monte Alegre de Sergipe

COMUNIDADES / ASSENTAMENTOS	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	FAMÍLIAS CAPACITADAS EM GRH*
25	115 famílias	115 famílias

*GRH – Gerenciamento de Recursos Hídricos

2.2) Município de Nossa Senhora da Glória

COMUNIDADES / ASSENTAMENTOS	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	FAMÍLIAS CAPACITADAS EM GRH
42	197 famílias	197 famílias

2.3) Município de Poço Redondo

COMUNIDADES / ASSENTAMENTOS	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	FAMÍLIAS CAPACITADAS EM GRH
23	212 famílias	212 famílias

3) CISTERNAS CONSTRUÍDAS ATÉ O MOMENTO:

3.1) Município de Monte Alegre de Sergipe: 115 Cisternas de Placas de 16mil litros

3.2) Município de Nossa Senhora da Glória: 197 Cisternas de Placas de 16mil litros

3.3) Município de Poço Redondo: 212 Cisternas de Placas de 16mil litros

ANEXO 1 – REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro fotográfico de Cisternas implementadas/construídas no município de Monte Alegre de Sergipe:



Registro fotográfico de Cisternas implementadas/construídas no município de Nossa Senhora da Glória:



Registro fotográfico de Cisternas implementadas/construídas no município de Poço Redondo.



Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2019.


Gildo Alves de Oliveira
Secretário Executivo do CDJBC